

大会開催までのスケジュール概要

【連盟】基本実施要項のホームページ掲載・・・・・・・・・・ 6月30日（火）

【連盟】参加関係書類のホームページ掲載・・・・・・・・・・ 8月 5日（水）

【団体】参加申込書類の提出及び参加費の納入・・・・・・・・・・ 9月30日（水）まで

【連盟】プログラム順の抽選と参加団体への連絡・・・・・・・・・・ 10月14日（水）まで

【連盟】参加団体一覧のホームページ掲載・・・・・・・・・・ 10月14日（水）

【団体】作品映像の提出・・・・・・・・・・ 11月 1日（日）まで

マーチングバンド部門は、作品映像をYoutubeにアップロードし、アドレスを大会事務局へ連絡する。
バトントワリング部門は、大会事務局が作成した団体ごとのDropbox共有フォルダに、作品映像データを
保存する。
※YouTubeへアップロードするためのGoogleアカウント、Dropboxのアカウントは、各団体で作成。

【連盟】提出された作品映像の確認及びビデオ審査会の準備・・ 11月 2日（月）～11月 4日（水）
映像の確認（規定違反がないか、ランスルーの作品か、映像等が乱れていないか等）とオンライン配信の
準備

【連盟】事務局・審査員間のオンラインシステムの状態確認と調整
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11月 5日（木）～11月 7日（土）

【連盟】ビデオ審査会の開催・・・・・・・・・・ 11月 8日（日）

【連盟】審査結果のホームページ掲載・・・・・・・・・・ 11月 8日（日）
各賞及び全国大会への推薦団体（開催される場合）を発表

【連盟】賞状・プログラム・記念バッジ・審査用紙・集計表等の送付・・・・・・・・ 11月 9日（月）以降
※マーチングバンド全国大会推薦団体には、一般社団法人日本マーチングバンド協会より、全国大会参加
関係書類が発送されます。

【連盟】希望する団体の作品映像を収録し、DVDで配付（マーチングバンド部門のみ）・・ 12月上旬